

Cronograma general de trabajo

Experimento 9 + 2 semanas

Planificación
2 semanas

COMPRENSIÓN
2 semanas

ANÁLISIS
1 semanas

IDEACIÓN
2 semanas

PROTOTIPADO
2 semanas

**EXTRA PARA
ACTIVIDADES**
1 semana

PRESENTACIÓN
1 semana

Septiembre - 4 Semanas

Kickoff

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
2	3	4	5	6
Planificación				
9	10	11	12	13
Planificación				
16	17	18	19	20
Comprensión				
23	24	25	26	27
Comprensión				

Octubre - 5 semanas

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
30	1	2	3	4
Análisis				
7	8	9	10	11
Ideación				
14	15	16	17	18
Ideación				
21	22	23	24	25
Prototipado				
28	29	30	31	1
Prototipado				

Noviembre - 2 semanas

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
4	5	8	7	8
EXTRA actividades pendientes				
11	12	13	14	15
Preparación Presentación				
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29